



An die Anwohner
der Schinerstrasse Brig

Brig-Glis, 25. März 2024, MZ/UST

Baustelle Schinerstrasse – Information

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Stadtgemeinde Brig-Glis saniert den Oberbau der Schinerstrasse. Die Arbeiten sind in mehreren Bauphasen unterteilt. Der Baustart ist ab 2. April 2024 mit der Phase 1 (vgl. Anhang) vorgesehen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende August 2024. Die Zufahrt zu den Liegenschaften auf den jeweiligen Abschnitten wird aufgrund der Oberflächenarbeiten temporär nicht möglich sein. Sollten Sie eine Parkkarte benötigen, so können Sie diese per Mail bei martin.zurbriggen@brig-glis.ch oder direkt beim Bauamt, Überlandstrasse 60, einfordern.

Vorplätze, Garageneinfahrten etc. können, wenn gewünscht auch mitsaniert werden. Hierfür wenden Sie sich bitte direkt an die Bauunternehmung Schmid Severin und Söhne AG. Mit dem Unternehmer ist vereinbart, dass private Aufträge direkt mit den Bestellern verrechnet werden. Allfällig privat bestellte Arbeiten können zu den gleichen Einheitspreisen, wie der Hauptauftrag der Stadtgemeinde, abgerechnet werden.

Für Fußgänger und Schüler ist eine Umleitung geplant.

Auf unserer Homepage unter www.brig-glis.ch -> „Leben und Arbeiten / Bauen / Bauprojekte Brig-Glis“ können Sie sich über die Baustelle informieren.
Auch haben Sie die Möglichkeit direkt via QR-Code an die Informationen gelangen:



Wir bitten um Kenntnisnahme und danken Ihnen für ihr Verständnis während der Bauzeit.

Freundliche Grüsse

STADTGEMEINDE BRIG-GLIS
Ressort Infrastruktur

Studer Urs, Stadtgenieur



**Stadtgemeinde
Brig-Glis**

Infrastruktur
Überlandstr. 60
Postfach 92
3902 Glis
www.brig-glis.ch
T 027 922 42 01
F 027 922 42 29


Kontakte:

Bauherrenvertretung
Stadtgemeinde Brig-Glis
Martin Zurbriggen
027 922 42 08

Projektleitung
SRP Ingenieure AG
Ann Zinder
027 922 02 00

Bauunternehmung
Schmid Severin und Söhne AG
Severin Schmid
027 923 14 44

Anhang:



Stadtgemeinde Brig-Glis
Sanierung Oberbau Schinerstrasse

Bauprogramm 2024

	April				Mai					Juni				Juli				August				
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Installation der Baustelle																						
Etappe Nord																						
Bauphase 1																						
Bauphase 2																						
Bauphase 3																						
Bauphase 4																						
Belagsarbeiten Trottoir und Tragschicht Strasse																						
Etappe Süd																						
Bauphase 1																						
Bauphase 2																						
Bauphase 3																						
Bauphase 4																						
Belagsarbeiten Trottoir und Tragschicht Strasse																						
Deckbelagsarbeiten Strasse																						

In den angegebenen Baukästen sind ev. Ausfalltage infolge Regen, Frost, Bestellerverzögerung oder höhere Gewalt nicht berücksichtigt und haben deshalb eine Friststreckung zur Folge.