



An die Anwohner/innen  
Klosmattenstrasse  
3900 Brig-Glis

Brig-Glis, 28. April 2025

### **Belagssanierung Klosmattenstrasse, Brig-Glis -> Informations- schreiben an die Anwohner/innen**

Sehr geehrte Anwohner/innen

Im Rahmen der längerfristigen Unterhalts- und Investitionsplanung wird in diesem Jahr der Belag der Klosmattenstrasse saniert.

Die Arbeiten beginnen anfangs Mai 2025 und dauern voraussichtlich bis anfangs Juni 2025, vorausgesetzt, dass das Wetter mitspielt. Dabei wird es unweigerlich zu Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen kommen. Der Baumeister hat eine grobe Etappierung für die Ausführung erstellt. Sehen Sie hierzu angehängten Etappierungsplan (Anhang 1) und folgende vorgesehene Zeiträume:

Etappe 1 -> KW 19 & 20

Etappe 2 -> KW 20, 21, 22, 23

Die Stadtgemeinde Brig-Glis hat die Arbeiten im Einladungsverfahren ausgeschrieben. Dabei wurde die Schmid Severin Söhne AG mit der Ausführung beauftragt. - Wir werden alles daran setzen, die Beeinträchtigungen auf ein Minimum zu beschränken. Trotzdem sind wir auf die Unterstützung und das Wohlwollen der Anwohnerinnen und Anwohner angewiesen. Wir sind überzeugt, dieses Bauvorhaben gemeinsam im Interesse aller erfolgreich und möglichst schnell realisieren zu können.

Falls Sie private Asphaltflächen, welche nicht Projektbestandteil sind, ausführen lassen möchten, so bitten wir Sie, sich direkt mit der Unternehmung in Verbindung zu setzen und allfällige Arbeiten direkt mit der Firma abzurechnen. - Bei Fragen und Informationen während der Bauzeit bitten wir Sie die beauftragte Bauleitung zu kontaktieren. Die Kontaktdaten finden Sie im Anhang 2. Wir bedanken uns jetzt schon für Ihre Geduld und Ihr Verständnis während der Bauphase.

Freundliche Grüsse

STADTGEMEINDE BRIG-GLIS  
Ressort Infrastruktur


Urs Renato Studer  
Stadttingenieur, Abteilungsleiter Infrastruktur & Umwelt



**Stadtgemeinde  
Brig-Glis**

Ressort  
Infrastruktur &  
Umwelt  
Überlandstr. 60  
Postfach 92  
3902 Glis  
[www.brig-glis.ch](http://www.brig-glis.ch)

## Anhang 1 – Situation & Etappierung:



	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Installation der Baustelle		█							
<b>Etappe 1</b>									
1. Aufräumen / Abbrechen Fugen		█	█	█					
2. Ausfügen		█	█	█					
3. Fräsen Trottoir			█	█					
4. Fräsen Strasse			█	█					
5. Belagsarbeiten Trottoir			█	█					
6. Belagsarbeiten Strasse			█	█					
<b>Etappe 2</b>									
1. Aufräumen / Abbrechen Fugen			█	█	█				
2. Ausfügen			█	█	█				
3. Fräsen Trottoir			█	█					
4. Fräsen Strasse			█	█					
5. Belagsarbeiten Trottoir			█	█					
6. Belagsarbeiten Strasse			█	█					
Deinstallation Reserve					█	█	█	█	█

In den angegebenen Bauzeiten sind ev. Ausfalltage infolge Regen, Frost, Besteller verzug oder höhere Gewalt nicht berücksichtigt und haben deshalb eine Friststreckung zur Folge.

## Anhang 2 – Kontaktdaten:

### Bauleitung:

Marcel Pfister, SPI AG, m.pfister@spi.ch, 027 921 11 20

### Bauunternehmer:

Severin Schmid, Schmid Severin Söhne, severin@schmidseverinsoehne.ch, 027 923 14 44